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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA  

 Fecha de seguimiento : diciembre  de 2010 

METAS INDICADORES % 
ALCANZADO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ESP CANC FIN EJ % EJ  

1 Misión visión y 
principios 
revisados. 

Seguimiento 
periódico.  

100% 
Revisión y socialización 
promoviendo la apropiación de la 
comunidad. 

Directivos     100%    

  2 Que toda la 
comunidad 
conozca y se 
apropie del 
direccionamient
o estratégico  

Seguimiento  80% 

Divulgar el direccionamiento 
estratégico con medios de 
comunicación como carteleras, 
murales, talleres, grupos de 
encuentro, blog conversatorios 
para: 

Promover la  identidad institucional 
y la unidad de propósitos entre sus 
miembros.  

Rectora  

 
    x 100%  

Evaluar y hacer seguimiento al 
proceso. 

CONVENCIONES:                         
NI: no iniciada 
ESP: en espera 
EST: estancada 

*CANC: cancelada                                            *EJ: en ejecución 
*% EJ: porcentaje de ejecución                      * FIN: finalizada 
Fecha de seguimiento: Julio 12 de 2010 

ÁREA DE GESTIÓN:  DIRECTIVA 

ELABORO: 
DOCENTES Y 
DIRECTORA DEL 
PLANTEL. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA  

 
 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

 

% 
ALCANZA

DO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE
S 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ESP CANC FIN EJ % EJ  

3 Aumentar en un 95% 
la adaptabilidad de las 
estudiantes con 
necesidades 
especiales. 

Niñas que se 
adaptan al proceso, 
sobre el total de las 
niñas 
diagnosticadas. 

80% 

Clasificación de casos con necesidades de 
acompañamiento para intervenir. 

Psico-orientación     X 80%  

Generar espacios de acompañamiento que 
permita una adecuada adaptabilidad de las 
estudiantes. 

Psico-orientación      X 80%  

Evaluar periódicamente para verificar la eficacia 
del acompañamiento con criterios sobre manejo 
de la diversidad. 

Psico-orientación      X 80%  

Hacer los ajustes pertinentes. Psico-orientación      X 80%  

4 No. De problemas 
resuelto/total de 
problemas. 

 

No. De problemas 
resueltos. 

90% 

Evaluar periódicamente para validar la 
pertinencia de la mesa de conciliación y realiza 
ajustes a los criterios para mejorar el manejo 
problemas. 

 

Integrantes mesa 
de conciliación.  

    x 90%  

5 Cumplir con el 80% 
de las actividades 
programadas en los 
proyectos que están 
articulados al 
planteamiento 
estratégico. 

No. De actividades 
ejecutadas de los 
proyectos / total de 
actividades 
programadas en los 
proyectos. 

80% 

La institución evalúa semestralmente la 
ejecución de los planes operativos de los 
proyectos, realiza los cambios y ajustes 
necesarios para lograr el cumplimiento de los 
mismos. 

Jefes de Área  

Coordinador 
académico 

    x 80% 

Quedaron faltando la feria 
empresarial, feria de la 
ciencia y algunas actividades 
del PESCC, que debieron 
cancelarse por  problemas 
internos. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA 

 
 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

 

% 
ALCANZADO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ESP CANC FIN EJ % EJ  

6 Realizar el proceso de inducción de 
tal manera que las niñas que ingresan 
por primera vez a la institución, puedan 
insertarse en el trabajo académico y 
disciplinario sin dificultad  en un 95%. 

Número de niñas de grado 0-11 que 
participaron en el proceso de 
inducción sobre el  número de 
todas las estudiantes nuevas. 

80% 

Hacer las reuniones con 
estudiantes y padres de 
familia que requieren 
inducción. 

Psico-orientación     X 100%  

Evaluar el impacto y 
eficacia de la inducción. 

Psico-orientación     X 80%  

7 Aumentar en un 80% la asistencia de 
padres de familia de estudiantes con 
necesidades especiales a escuela de 
padres. 

Número de padres comprometidos 
por su asistencia de las niñas 
diagnosticadas en situación de 
vulnerabilidad sobre el total de 
padres convocados. 

80% 

Reuniones de escuela de 
familia. 

     X 80%  

Evaluar periódicamente el 
cumplimiento a las meta 
de atención a la población 
vulnerable 

 

Psico-orientación 
       X  80%  

8  Actualizar el Manual de Convivencia 
en lo concerniente a la evaluación Manual de Convivencia actualizado. 80% Realizar  los ajustes 

pertinentes 
Directivos      X 80% 

Falta incluirlo en la nueva 
versión del manual y 
socializarlo 

CONVENCIONES:                         
NI: no iniciada 
ESP: en espera   *CANC: cancelada          *EJ: en ejecución 
*% EJ: porcentaje de ejecución                   * FIN: finalizada  
EST: estancada 

Fecha de seguimiento: Julio 12 de 2010 

ÁREA DE GESTIÓN:  DIRECTIVA 

ELABORO: DOCENTES 
Y DIRECTORA DEL 
PLANTEL. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA 

 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

% 
ALCANZADO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ESP CANC FIN EJ % 
EJ  

9 Realizar seis reuniones de consejo 
académico para ajustar el nuevo  
enfoque metodológico institucional 
(por competencias) para ser aplicado 
en el 2011. 

No. De Actas de las reuniones 
realizadas * 100 / reuniones 
programadas 

50% 

Revisión y 
ajustes al 

componente 
pedagógico 
institucional 

Consejo 
académico. 

     50 Se requiere asesoría externa 

10 El 70% de los planes de área 
elaborados de acuerdo al nuevo  
enfoque metodológico institucional 
(por competencias). 

No. De planes de área 
ajustados * 100 / Total de 
planes de área  

30% 
Adecuación de 
los planes de 

área 

Jefes de área y 
Docentes  x    30 

Se hicieron algunos ajustes, pero se 
concluye que se necesita orientación para 

todos los docentes para programar por 
competencias, esto se puede hacer con el  

SENA. 

11 Adecuar el 100% de los recursos 
tecnológicos con que cuenta la 
institución. 

Equipos tecnológicos en buen 
estado. / total de equipos 

169/169x100= 100% 

100% 
Adecuación de 

los equipos. 
Rectora      100  

12 Utilizar en un 60%  los recursos 
tecnológicos para las actividades 
curriculares durante el año 2010. 

No. De registros de uso   50%  Bibliotecaria     x 90% No  fueron  suficientes los proyectores. 

13 Respetar  el cronograma 
programado por la institución 

-  #  de actividades  
curriculares y extracurriculares 
planeadas por períodos. 

80% 

Control  y 
revisión 

permanentes 
de planes 

Coordinadores y 
docentes     x 80%  
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA 

 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

 

% 
ALCAN
ZADO 

ACTIVIDADES RESPONSAB
LES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ES
P 

CA
NC FIN EJ % 

EJ  

14 Superar el promedio 
institucional (44,39) de pruebas 
ICFES del 2009 

Promedio ICFES 2010 / 
Promedio ICFES 2009 

90% 

Motivar y concientizar a 
estudiantes y padres de 
familia  con la realización de 
cursos preicfes. 

Docentes 
grados 10° y 

11° 
    x 90 Se supero el promedio ICFES a 

50.35 

Realizar planes de 
mejoramiento por áreas. 

Jefes de área 
Docentes 

    x 90  

Hacer seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
desde las auditorías 
internas. 

Auditores 
internos 

    x 90  

CONVENCIONES:                         
NI: no iniciada 
ESP: en espera 
EST: estancada 

*CANC: cancelada                                            *EJ: en ejecución 
*% EJ: porcentaje de ejecución                      * FIN: finalizada 
Fecha de seguimiento: Julio 12 de 2010 

ÁREA DE GESTIÓN:   ACADÉMICA 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA 
 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

 

% 
ALCANZADO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ESP CANC FIN EJ 
% 
EJ 

 

15 Reducir  en  10% el 
ausentismo 

Número de estudiantes  con ausentismo 
sobre el total de estudiantes por el 100% 

70% 

Ante un ausentismo de  la  estudiante, el 
padre de familia debe presentarse a la 
institución con la excusa. 

Cor.Convivencia      x 70  

El padre de familia debe presentarse a la 
institución dentro de la fecha establecida en el 
manual de convivencia. 

Cor.Convivencia     x 70  

Las excusas deben ser justificadas y 
presentadas en el manual de convivencia Cor.Convivencia     x 70  

16 Mejorar en un 50% los  
resultados en  los programas de 
apoyo pedagógico. 

Número de estudiantes niveladas sobre el 
número de estudiantes reportadas con 
dificultades por 100% 

40% 
Establecer fechas de control  de seguimiento 
académico a las estudiantes con dificultades. 

Docentes     x 40  

17 Tener una asociación de 
egresados 

Número de  asistentes a la convocatoria 
sobre  número total de egresados por 
100% 

30% 

Convocar  las estudiantes egresadas para 
conformar la asociación de egresados. 

Implementar cronograma de actividades. 

 

Comisión de 
pastoral 

    x 30 
Existe junta directiva 
de egresadas. 

Vincular a las estudiantes egresadas a las 
diferentes actividades programadas en la 
institución. 

Comisión de 
pastoral 

    x 30  

CONVENCIONES:                         
NI: no iniciada 
ESP: en espera 
EST: estancada 

*CANC: cancelada                                            *EJ: en ejecución 
*% EJ: porcentaje de ejecución                      * FIN: finalizada 
Fecha de seguimiento: julio 12 de 2010 

ÁREA DE GESTIÓN:   ACADÉMICA 
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE AÑO 2009 
ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

 
 Fecha de seguimiento: diciembre  de 2010 

METAS 
 

INDICADORES 

 

% 
ALCAN
ZADO 

ACTIVIDADES RESPONSAB
LES 

ESTADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

NI ES
P 

CA
NC FIN EJ % 

EJ  

18 En el año 2010  Contar con 
una planta física más higiénica 
en un 60%  

Primer piso y fachada 
pintada y enchapados 3 
salones mínimo. 

100% Seguimiento a la 
planeación. 

Consejo 
Directivo    x  

100

%  

CONVENCIONES:                         
NI: no iniciada 
ESP: en espera 
EST: estancada 

*CANC: cancelada                                            *EJ: en ejecución 
*% EJ: porcentaje de ejecución                      * FIN: finalizada 
Fecha de seguimiento Julio 12 de 2010 

ÁREA DE GESTIÓN:   DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 
 


